

Coûts des Projets (chiffrage Prévisionnel et estimation)

Lien : https://innov-maroc.com/formation/cots-des-projets-chiffrage-previsionnel-et-estimation

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC63

CATÉGORIE
Gestion de Trésorerie et Besoin en Fonds de Roulement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Etre capable d'élaborer les estimations et chiffrages prévisionnels à toutes les phases de la réalisation d'un projet
- Savoir piloter et manager les coûts du lancement à la clôture du projet
- Parvenir à réduire les coûts des projets dès la phase amont

INNOV MAROC

POUR QUI ?

- Estimateur
- Chiffreur de projet
- Ingénieur d'estimation et de contrôle des coûts
- Cost controller
- Coûteneur
- Responsable de projet
- Chef de projet
- Toute personne en charge de la gestion, du management ou du pilotage des coûts projet

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Estimer les coûts des projets

- Maîtriser les méthodes d'estimation :
- méthodes globales, factorielles, analogiques
- les méthodes descendantes
- méthodes modulaires, paramétriques et les FEC
- méthodes analytiques et détaillées
- les méthodes ascendantes
- planning poker (méthodes agiles)
- méthode des points de fonction et COCOMO

2 / Mettre en forme le budget initial du projet

- Intégrer taux de change, parité, localisation, inflation et formules de révision
- Préparer les dossiers d'estimation et documenter les hypothèses
- Définir la provision pour risques et aléas

3 / Intégrer les risques

- Définir la provision pour risques et aléas
- Surveiller les risques et préserver la provision

4 / Valider la faisabilité économique

- Évaluer économiquement les projets : VAN, ROI, PAYBACK, TIR

INNOV MAROC

- Choisir entre pluiseurs projets

5 / Maîtriser les coûts des projets

- L'avancement physique pour anticiper les dérives
- Évaluer le reste à engager et le coût du projet à l'achèvement (BAC)
- Calculer le coût au budget du travail effectué (CBTE = Valeur Acquise), le coût au budget du travail prévu (CBTP = Valeur Planifiée), et le coût réel du travail effectué (CR)
- Calculer l'écart coût et l'écart délai et déterminer les ratios de productivité (IPC, IPD, TCPI)
- Gérer les modifications et réviser le budget initial

6 / Mettre à jour le tableau de maîtrise des coûts du projet

- Définir le format de tableau de pilotage adapté à son projet
- Comment faire vivre son tableau de pilotage jusqu'à la fin du projet ?

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

INNOV MAROC

Prochaines dates programmées

02 au 03 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 02 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 02 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
29 au 30 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
30 Sep. au 01 Oct. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

Document généré le 26/11/2026 — Réf : FNC63
INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC