

Gestion de Projet

Lien : https://innov-maroc.com/formation/gestion-de-projet

DURÉE	RÉFÉRENCE	CATÉGORIE
3 jours (21h)	**MRL200**	**Management de Projet et Pilotage des Projets**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Elaborer un cadre logique
- Préparer un plan d’action
- Budgétiser et calendrier l’exécution d’un projet
- Mettre en place un tableau de bord
- Élaborer des outils spécifiques de suivi administratif et financier du projet

POUR QUI ?

- Chefs de Projets, Responsables opérationnels
- Responsables d'entreprise
- Responsables de pilotage
- Coordinateurs Projet, Planificateurs Projet, Responsables et Chefs de Projet

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Gérer un Projet : Présentation et Objectifs

- Définir les essentiels : projet - chef de projet - objectifs
- Comprendre comment fixer des objectifs
- Connaitre les qualités d un bon chef de projet
- Comprendre l intérêt de se mettre en mode projet
- Identifier les risques liés au projet

2 / Formaliser et définir le Projet

- Valider l opportunité du projet
- Analyser la faisabilité du projet : aspect technique et économique

3 / La Mise en route du Projet

- Le cahier des charges
- La constitution de l'équipe projet
- Le budget : coûts internes et externes

4 / La Planification du Projet

- Tâches, étapes, ressources et chemin critique
- Marges de sécurité
- Le tracé du schéma du projet, le graphique Pert
- Le diagramme de Gant

INNOV MAROC

- Evaluation et identification des risques
- La validation de la planification du projet et les étapes de contrôle

5 / La Gestion des risques du Projet

- Etablir l'inventaire des risques
- Valoriser les risques
- Définir les parades
- Identifier les points critiques
- Réviser la table des risques

6 / La Vie du Projet

- Les différents acteurs : commanditaire, chef de projet, membres du projet
- Le rôle du chef de projet : leadership et motivation, coordination des travaux
- Animation de projet et gestion de la transversalité
- Les réunions de projets et la communication autour du projet

7 / Le Suivi et le Contrôle du Projet (Tableau de Bord et Analyse écarts)

- Tableau de bord
- Analyse des écarts
- Les critères d’évaluation du projet

8 / Le "Budget et travail en équipe"

- Bâtir son budget initial en intégrant les coûts internes et les coûts externes
- Les caractéristiques d'une équipe performante et les styles de management du chef de projet
- Les stades d'évolution d'équipe projet

INNOV MAROC

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

20 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
17 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 10 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC — Tous droits réservés