

Gestion de la Rentabilité d’un Projet

Lien : https://innov-maroc.com/formation/gestion-de-la-rentabilite-dun-projet

DURÉE
4 jours (28h)

RÉFÉRENCE
MRL228

CATÉGORIE
Chiffrage du Projet, Rentabilité du Projet et Maitrise des Couts du Projet

INNOV MAROC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Maîtriser les outils de gestion pour optimiser le pilotage de l'activité
- Analyser les coûts directs/indirects, variables/fixes
- Calculer et analyser des écarts sur coûts (volume et prix) et sur marge
- La budgétisation
- Disposer d'un outil de contrôle spécifique à la gestion de projet
- Élaborer les tableaux de bord et les indicateurs clés pour la gestion d'un projet
- Contrôler le déroulement d'un projet sur le plan financier

POUR QUI ?

- Cadres et Responsables d'Équipe
- Managers opérationnels et stratégiques
- Encadrants de proximité, Superviseurs, Responsables de Pilotage

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Définitions et concepts basiques

- Rappels sur les projets : notions de périmètre, objectifs, livrables et résultats, cycle de vie du projet vs cycle de vie du produit ou service
- GAR : la gestion axée sur les résultats
- Nature des résultats : financiers et non-financiers
- Principes fondamentaux de planification, suivi et évaluation d'un projet : les aspects à maîtriser, les critères et indicateurs de performance

2 / Analyse de la rentabilité économique d'un projet

- Mesurer la rentabilité d'un investissement
- Calcul du temps de récupération (Payback)
- Valeur actualisée nette (VAN)
- Taux de rendement interne (TRI)
- Prise en compte des risques
- Elaboration de scénarios pour chiffrer les risques

3 / Faire cohabiter projets et budgets

- Programmer et planifier le projet
- Budgéter le projet
- Optimiser la gestion de trésorerie du projet
- Procéder aux ajustements budgétaires
- Organiser les ressources en mode projet

INNOV MAROC

4 / Outils de maîtrise des coûts

- Différentes méthodes d'estimation possibles
- Importance des réévaluations des coûts à terminaison comme mode de pilotage
- Coûts complets
- Direct costing

5 / Réalisation et suivi des projets : savoir utiliser les tableaux de bord

- Suivi budgétaire ou " cost control "
- Les réestimations comme base du vrai contrôle des coûts
- Utilisation d'un système de tableaux de bord pertinents
- Importance de la réactivité par rapport aux dérives de coûts
- Analyse des écarts rapportés aux différents scénarios

6 / Les outils informatiques de coordination de projet

- Utilité des outils informatiques décisionnels

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

INNOV MAROC

Prochaines dates programmées

12 au 15 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
09 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
04 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
29 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Août au 03 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

Document généré le 25/11/2026 — Réf : MRL228
INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC