

Gérer un Projet avec GanttProject

Lien : https://innov-maroc.com/formation/gerer-un-projet-avec-ganttproject

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
GPM46

CATÉGORIE
Outils de Gestion de Projets (MS Project, Ms Project Server, Jira, Trello, Slack et Lean Startup)

INNOV MAROC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Acquérir les principes d’utilisation d’un logiciel de planification
- Maitriser les fonctionnalités de GanttProject
- Mettre en pratique les techniques de planification avec GanttProject

POUR QUI ?

- Chef d'entreprise
- Chefs de Projet



Programme détaillé

1 / Introduction

- Définition d'un projet
- La gestion de projet. Objectifs
- Rappel des principes et des concepts de base de la planification
- Les tâches, les ressources et le pilotage de projet
- L'intérêt de GanttProject

2 / Présentation de l'environnement de travail

- *Lancement et prise en main du logiciel
- *Présentation des différents écrans et des barres d’outils
- *Présentation du fonctionnement des affichages

3 / Mise en place du planning

- Paramétrer le calendrier, les paramètres par défaut
- Définir la date de début du projet
- Définir les tâches principales du projet
- Saisir le nom des tâches du projet
- Créer une structure hiérarchique
- Saisir et modifier la durée
- Les options de planification
- Les points bilan

INNOV MAROC

4 / Créer des liens entre les tâches : ordonnancement

- Les différents types de lien
- Le lien par défaut entre 2 tâches ou plus
- Contraintes de tâches

5 / Le diagramme de GANTT et le chemin critique

- Comprendre la notion de Chemin Critique
- Représentation du chemin critique, le réseau PERT
- Modifier la date de début du projet

6 / Gestion des ressources

- Créer et affecter les ressources
- Détecter les surutilisations
- Le Gantt des ressources
- Jours de congés et coût des tâches

7 / Gestion du temps

- Dates de début ou de fin du projet
- Durées des tâches
- Liens, temps de retard ou d’avance, contraintes de tâches

8 / Enregistrer la planification de référence et saisir l'avancement du projet

- La notion de planification de référence
- Enregistrer la planification de référence
- Comprendre la relation tâches du projet / Planification de référence
- Saisir l'avancement du projet
- Les différentes approches pour saisir l'avancement : Avantages et Inconvénients
- Visualiser l'avancement

INNOV MAROC

- Saisir les Coûts
- Visualiser les coûts
- Optimiser les coûts et gérer les heures supplémentaires

9 / Personnalisation des affichages

- Gérer les colonnes du tableau des tâches
- Personnalisation des barres des tâches du Gantt
- Modifier la présentation du Gantt
- Changer le logo
- Imprimer le Gantt

10 / Pilotage du projet

- Validation du planning de référence
- Mise à jour des prévisions
- Alertes et retards
- Réajustement des prévisions

11 / Suivi de projet

- Enregistrer la planification
- Saisir le suivi du projet

12 / Importation/exportation

- Importation depuis Excel et MS-Project
- Exportation d’un planning GanttProject dans un tableur, MS-Project

13 / Partager les informations du projet, les rapports

- Les différents rapports
- Visualiser et imprimer un rapport

INNOV MAROC

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

25 au 27 Nov. 2026	Distanciel
24 au 26 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 23 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 18 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
18 au 20 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC — Tous droits réservés