



Gestion de projet supply chain : méthodes agiles et hybrides pour les grands projets logistiques

Lien :

<https://innov-maroc.com/formation/gestion-de-projet-supply-chain-methodes-agiles-et-hybrides-pour-les-grands-projets-logistiques>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
LTSC51

 CATÉGORIE
**Management de la
supply chain**

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Maîtriser les fondamentaux de la gestion des grands projets Supply Chain et logistiques
- ✓ Structurer efficacement un projet logistique complexe, de son cadrage à sa clôture
- ✓ Comprendre et appliquer les principales méthodes Agile dans les projets Supply Chain
- ✓ Savoir concevoir une approche hybride combinant méthodes prédictives et Agile
- ✓ Construire des plannings, jalons, WBS et dispositifs de pilotage performants
- ✓ Maîtriser la gestion des ressources, des coûts et des fournisseurs projet
- ✓ Identifier, évaluer et maîtriser les risques propres aux projets logistiques
- ✓ Utiliser les outils digitaux, la Data et l'IA pour améliorer le pilotage des projets
- ✓ Renforcer la gouvernance, la collaboration et la conduite du changement
- ✓ Piloter la performance et sécuriser la réussite des grands projets Supply Chain

🧑‍🤝‍🧑 POUR QUI ?

- ✓ Directeurs et responsables Supply Chain
- ✓ Directeurs et responsables logistiques
- ✓ Chefs de projet Supply Chain et logistique
- ✓ Project Managers et Program Managers
- ✓ Responsables transformation et excellence opérationnelle
- ✓ Responsables entrepôts, transport et distribution
- ✓ Responsables industriels et opérations
- ✓ Consultants en Supply Chain, logistique et transformation
- ✓ Responsables SI, ERP, WMS et TMS impliqués dans les projets logistiques
- ✓ Cadres et managers participant à des projets Supply Chain complexes



Programme détaillé

1 / FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET SUPPLY CHAIN

- Spécificités des projets logistiques, industriels et Supply Chain
- Cycle de vie, gouvernance et parties prenantes d'un projet
- Facteurs clés de succès et causes d'échec des grands projets

2 / CADRAGE ET STRUCTURATION DES PROJETS LOGISTIQUES

- Définition des objectifs, périmètre, livrables et critères de réussite
- Work Breakdown Structure (WBS) et découpage des lots de travail
- Charte projet, gouvernance et matrice des responsabilités RACI

3 / MÉTHODES AGILES APPLIQUÉES À LA SUPPLY CHAIN

- Principes Agile, Scrum, Kanban et Lean Project Management
- Backlog, User Stories, priorisation et gestion des sprints
- Adaptation de l'Agile aux projets logistiques complexes

4 / APPROCHE HYBRIDE : AGILE + GESTION DE PROJET CLASSIQUE

- Combinaison des approches prédictive, Agile et itérative
- Identification des activités nécessitant une planification séquentielle
- Construction d'un modèle hybride adapté aux grands projets Supply Chain

5 / PLANIFICATION ET PILOTAGE DES DÉLAIS

- Construction du planning directeur et des jalons critiques
- Chemin critique, dépendances et gestion des contraintes
- Suivi de l'avancement et replanification dynamique

6 / GESTION DES RESSOURCES, DES COÛTS ET DES FOURNISSEURS

- Planification des ressources humaines, matérielles et financières
- Budget projet, contrôle des coûts et analyse des écarts
- Coordination des fournisseurs, intégrateurs, prestataires et sous-traitants

7 / GESTION DES RISQUES ET DES ALÉAS LOGISTIQUES

- Identification, analyse et hiérarchisation des risques projet
- Gestion des risques opérationnels, technologiques, financiers et Supply Chain
- Plans de mitigation, contingence et gestion des situations de crise

8 / DIGITALISATION ET OUTILS DE PILOTAGE DES PROJETS

- ERP, WMS, TMS, outils collaboratifs et plateformes de gestion de projet
- Tableaux de bord, reporting temps réel et Project Analytics
- Utilisation de la Data et de l'IA pour anticiper les dérives projet

9 / GOUVERNANCE, COLLABORATION ET CONDUITE DU CHANGEMENT

- Gouvernance multi-acteurs et gestion des comités de pilotage
- Communication projet, coordination des équipes et résolution des conflits
- Conduite du changement et adoption des nouvelles pratiques logistiques

10 / PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET RÉUSSITE DES GRANDS PROJETS

- KPI projet : coûts, délais, qualité, risques et performance opérationnelle
- Earned Value Management (EVM) et mesure de la performance

- Retour d'expérience, amélioration continue et capitalisation projet

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 09 au 13 Nov. 2026

 Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@innov-maroc.com

 **Web** : <https://www.innov-maroc.com>

Document généré le 24/10/2026 — Réf : LTSC51

INNOV MAROC — Tous droits réservés