



## ISO 21500, Lead Project Manager

Lien : <https://innov-maroc.com/formation/iso-21500-lead-project-manager>

 DURÉE  
**5 jours (35h)**

 RÉFÉRENCE  
**QLA68**

 CATÉGORIE  
**Normes Qualité**

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Comprendre la mise en œuvre des lignes directrices sur le management de projet conformément à la norme ISO21500
- ✓ Acquérir une compréhension des concepts, des approches, des standards, des méthodes et des techniques requises pour un management efficace du management de projet selon la norme ISO 21500
- ✓ Comprendre la relation entre un management de projet et la conformité aux exigences des différentes parties prenantes d'une organisation
- ✓ Acquérir la compétence pour manager un projet comme défini dans l'ISO 21500
- ✓ Acquérir la compétence pour conseiller de manière efficace une organisation concernant les meilleures pratiques du management de projet

## POUR QUI ?

- ✓ Directeurs, Chefs et chargés de projets
- ✓ Planificateurs
- ✓ Consultants
- ✓ Managers ou tout acteur des programmes et/ou projets souhaitant se certifier ISO 21500

INNNOV MARROC



## Programme détaillé

### **1 / Introduction, cadre du management de projet et concepts et processus du management de projet selon l'ISO 21500; initiation des processus**

- Introduction au management de projet
- Termes et définitions liés au management de projet
- Normes, cadre et méthodologies du management de projet
- Concepts du management de projet et leurs relations
- Processus du management de projet
- Initiation des processus du management de projet

### **2 / Planification des processus selon l'ISO 21500**

- Développement des plans projet
- Définir le périmètre, créer une structure de répartition du travail et définir les activités
- Estimer les ressources et définir l'organisation du projet
- Séquence des activités, estimer la durée des activités et créer un agenda
- Estimer les coûts et développer le budget
- Identifier et évaluer les risques
- Planifier la qualité
- Planifier les approvisionnements
- Planifier les communications

### **3 / Mise en oeuvre des processus selon l'ISO 21500**

- Travail de projet direct

- Gestion des parties prenantes
- Créer une équipe de projet
- Traiter les risques
- Effectuer l'assurance de la qualité
- Sélectionner les fournisseurs
- distribuer l'information

#### 4 / Contrôle et clôture des processus selon l'ISO 21500

- Contrôle des travaux de projet et modifications
- Périmètre du contrôle
- Moyens des contrôles et gestion de l'équipe de projet
- Calendrier du contrôle
- Contrôle des coûts
- Contrôle des risques
- Effectuer un contrôle de la qualité
- Administrer les approvisionnements
- Gérer les communications

#### 5 / Clôturer la phase de projet ou le projet

### Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

 21 au 25 Sep. 2026

 Distanciel

 16 au 20 Nov. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

---

## Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : [contact@innov-maroc.com](mailto:contact@innov-maroc.com)

 **Web** : <https://www.innov-maroc.com>

---

Document généré le 12/09/2026 — Réf : QLA68  
INNOV MAROC — Tous droits réservés