
Suivi et Contrôle du Chantier
Lien : https://innov-maroc.com/formation/suivi-et-controle-du-chantier

 DURÉE
2 jours (14h)

 RÉFÉRENCE
ACL177

 CATÉGORIE
Gestion chantier et
parc automobile

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Appréhender l’importance de l’étude et de la préparation du chantier pour le bon déroulement de la
réalisation

 Acquérir les méthodes et les outils incontournables pour une préparation et un suivi efficace de
l’exécution

 POUR QUI ?

 Maîtres d'ouvrage publics et privés

 Les entreprises de construction principales et sous-traitantes

 Toute personne amenée à jouer un rôle dans une opération de construction
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 Programme détaillé

1 / Préparation, Organisation et logistique chantier

• Interactions entre la préparation, le phasage, la planification et la production

• Phaser son chantier et planifier les ressources nécessaires à la réalisation

• Que faut-il préparer avant la commande ferme (outils et méthodes) ?

• Les éléments constitutifs d’un dossier, analyse et dépouillement

• Etude des plans et autres documents clés, méthodes de reports d’informations

• Identification des points à risques

• Préparation à réception de la commande ferme

• Construction d'un dossier d’exécution et organisation de la préparation rapprochée

• Les points charnières du chantier

• Optimiser les ressources Hommes, Matière, Matériel, Informations

• Logistique en cours de chantier, gérer les achats, les approvisionnements de début de chantier
et les réapprovisionnements en cours de réalisation

2 / La gestion quotidienne du chantier : contrôle et suivi de l’exécution

• Suivi et contrôle en cours de réalisation

• Que faut-il suivre ? Quels outils mettre en place ? Quand faut-il contrôler ?…

• Les priorités et planification des activités à forte valeur ajoutée

• Suivi des consommations et éviter les dérapages (matière, heures, matériels)

• Gestion des travaux supplémentaires, les réceptions de chantier, les modifications de planning,
…

• Les visites chantiers : les principes de base pour être efficace

• Qu’est-ce que la performance ? Comment l’estimer ? Comment réduire les coûts de la non
performance ?
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• Eviter la désorganisation et la gestion anarchique de son temps

3 / Coordination et planification

• Coordination et contrôle transversal des sous-traitants et des corps d’état périphériques à son
lot

• Les différents types de planning et calendrier spécifiques aux métiers du bâtiment

• Le planning le chemin critique et contrôle des taches bloquantes

• Les interférences entre corps d’état

• Les missions clés du conducteur de travaux lors de la réunion de chantier

• Les intérêts commerciaux de l’entreprise

• Adopter un comportement ferme et constructif

• Faire face aux problématiques soulevées lors de l’exécution du marché avec les donneurs
d'ordres (planning, TS, …)

• Etre capable d’apporter une réponse en adéquation avec l’enjeu de la demande et résister
sereinement aux pressions ou "exigences abusives" de certains partenaires

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances

 Prochaines dates programmées

 01 au 02 Déc. 2026  Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.
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 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@innov-maroc.com
 Web : https//www.innov-maroc.com
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